辽宁省交通高等专科学校基本建设办公室                                    2012年12月11日


2013年上半年基建工作总结
2013年的上半年,基本建设工作在学校领导下，取得了一定的成绩。新建大学生活动中心项目和1#学生公寓改造工程均按建设计划有序进行。现将2013年上半年基建完成工作情况做以下总结：

一、主要完成工作
（一）新建大学生活动中心工作
1、完成了大学生建设必要性的报告，并上报学校及省交通厅有关领导，该项目建设投资获得了省交通厅党组的批准。大学生活动中心的建设工作，2013年6月3日正式启动以来，先后完成了大学生活动中心设计、原有礼堂拆除、建设工程前期土地划拨、道路红线的确认等项工作。大学生活动中心施工图纸计划于2013年7月15日完成设计，原有礼堂及周边建筑物拆除计划于2013年7月10日完成。大学生活动中心土建及采暖、电气、给排水等施工工程的招投标信息已在沈阳建设工程信息网上公布，同时，在辽宁省招标投标监管网上发布了招标信息。计划于2013年8月初开工建设，2014年12月25日竣工并投入使用。
（二）1#学生公寓改造工程

2013年5月13日，在学校资产处的组织、学校纪委全程监督下，完成1#学生公寓改造招标工作。1#学生公寓改造项目主要包括：走廊地面找平、重新刮走廊和楼梯间大白、卫生间防水修复、屋檐修复、更换塑钢窗、阳台室内保温等。
该项目计划于2013年暑期开工，暑期结束前完成。
（三）汽车实训中心扩建可行性研究
“十二五”期间，学校的招生规模将有所增加，从原来的8000人增加到12000人左右，汽车工程系的学生人数多年来在700-800人之间，从学校各系部在校学生人数统计来看，汽车系位于学校9系一部的倒数第三位，做为学校的重点教学系部、国家级示范校重点建设专业和系内拥有的教学投入总值等方面看，汽车系的招生规模过小。当然如果考虑扩大办学规模，就要在保证教学质量的基础上，而实训中心建设规模也将继续扩大。

综上所述，汽车实训中心需要扩建，拟增加实训中心场地使用面积4600平方米以上，使之满足我系教学需要，更好的为教学服务，为汽车专业发展提供支持。
经过同汽车系研究，在现有的“L”形教学楼西侧新一汽车实训中心，建筑可采用四层“L”形楼休结构对接现有的“L”形教学楼，在总体上形成“□”形。汽车实训中心建成后，可有效提升汽车系人才培养所需的硬件要求。

（四）新建教学楼可行性研究工作
2003年5月，在教务处的通力协助下，完成了新建教学楼可行性研究工作。
从目前整体基础设施建设与学校办学要求和办学规模的不断扩大来看，学校的教育教学还存在很多困难和问题。主要表现在：一是学校教室数量上严重不足。二是功能性教学用房（多媒体教室）不足，不足部分占教室总量的三分之一。三是计算机机房数量不足，同时个别机房的教学用计算机老旧，在新增机房的基础上，还要更换计算机。同时涉及新生入学教育、健康教育、应届毕业生的就业教育、个别课程多合班授课，目前也需要大型阶梯教室。因此，该项目建设是比较急迫的。
二、下一步工作安排

（一）新建大学生活动中心工作

该项目的招标工作计划于2013年7月末完成，2013年年底前完成主体工程。分部分项工程的招标工作陆续展开。

（二）1#学生公寓改造工程

计划2013年7月15日开始1#学生公寓改造工程的施工，力争在新学期开学前，完成1#学生公寓改造工程，确保新的学期学生使用。
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